

樺原市営斎場 改修工事工程表

令和7年11月30日現在

項目	年	2024・令和6年				2025・令和7年												2026・令和8年																								
	年度	令和6年度						令和7年度												令和8年度																						
	月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月														
STEP 0						STEP 1						STEP 2						STEP 3						STEP 4						STEP 5												
準備・調査						内外装工事						解体工事						外構工事						STEP 6						炉入替工事・建築残工事												
建物						準備・調査						内外装工事						解体工事						外構工事						炉入替工事・建築残工事												
建物	解体工事	一部回廊解体						葬祭場棟解体工事						内部工事・外部解体						外構工事(駐車場)																						
	準備工事	準備工事						外壁改修						外壁改修						外構工事(駐車場)																						
	外部劣化改修工事	外部足場設置						外壁調査						小規模葬祭場内						火葬棟内部改修工事																						
	外壁タイル改修工事	外壁調査						受変電設備、						受変電設備、																												
	内装劣化改修工事 内装改修工事	外部足場設置						オイルタンク、						オイルタンク、																												
電気設備工事	外壁調査						净化槽設備、						净化槽設備、																													
	受変電設備、						火葬棟内部改修工事						火葬棟内部改修工事																													
	オイルタンク、						火葬棟内部改修工事						火葬棟内部改修工事																													
	净化槽設備、						火葬棟内部改修工事						火葬棟内部改修工事																													
	火葬炉設備						1期工事 (旧7・8号炉に新5・6号炉設置)						2期工事 (旧5・6号炉解体、新3・4号炉設置)						3期工事 (旧3・4号炉解体、新1・2号炉設置)						4期工事 (旧1・2号炉解体、動物炉設置)						5期工事 (旧動物炉解体)											

●:工事予定

◆:工事実績

※本工程は変更になる場合があります。