耳成西幼稚園の３歳児募集停止の延期について

R8.7月

背　景

令和9年4月の開園に向けて、公私連携法人が真菅北幼稚園跡地に「橿原北やまとこども園」の新築工事を進めているところですが、中東情勢の影響等により建築資材の供給が不安定となっていることから、工事が遅れ、それに伴い開園時期が延期される可能性が生じています。

対応策

当初、「橿原北やまとこども園」の開園に合わせ、令和9年度から耳成西幼稚園の3歳児の園児募集を停止する予定としておりましたが、開園時期が延期される可能性を踏まえ、耳成西幼稚園の3歳児の園児募集の停止を1年延期することとします。

なお、耳成西幼稚園の閉園時期については、令和10年度末から変更しない予定です。