■橿原市第1期こども計画策定の全体スケジュール（案）

・・・こども計画各業務に要する機関（見込み）　・・・子ども子育て計画各業務に要する期間（見込み）

資料3-1

年度：令和６年度

月：4　5　6　7　8　9　10　11　12　1　2　3

貧困・若者ニーズ調査

●ニーズ調査期間、7/1～7/20頃くらいまで。

●調査票確定（6/12校了）

●印刷発送作業

●ニーズ調査実施

●貧困/若者に掲載可能な施策抽出

●ニーズ調査結果報告書の提出

計画策定

●現状分析・推計、第2期計画進捗評価
●量の見込みの検討
●計画骨子作成

●現状分析・推計
●量の見込みの検討
●計画骨子作成

〇確保方策の各施設ヒアリング
〇各課へ施策ヒアリング

〇確保方策の各施設ヒアリング⇒青少年センターは市担当課があるため、ワーキングで意見を集める
●確保方策の検討・民間事業所の検討

●計画素案作成・適宜修正

〇パブリックコメント

●計画書の編集・作成
●概要版の編集・作成

〇成果品納品

●計画素案作成・適宜修正

〇パブリックコメント

●計画書の編集・作成
●概要版の編集・作成

〇成果品納品

庁内会議

①ワーキング　4月24日（水）
①庁内検討委員会(5月8日（水））

こ　調査項目内容の検討

子　計画叩き案（数値込み）
こ　結果報告・計画叩き案（数値込み）

②ワーキング(9月5日（木）)
②庁内検討委員会(9月18日（水））

子　案確定
こ　案確定

③ワーキング(10月29日（火）)
③庁内検討委員会(11月8日（金））
（議会）

計画完成にむけて
最終調整

④庁内検討委員会（1月24日（金））

（議会）

庁外会議

①子ども・子育て会議(5月23（木）)
（こ　調査項目の確定）

②子ども・子育て会議(10月3日（木）)
（子　計画叩き案（数値込み））
（こ　結果報告・計画叩き案（数値込み））

③子ども・子育て会議(11月21日（木）)
（案確定）

子　案確定
こ　案確定

④子ども・子育て会議（2月13日（木））
（計画完成）