
■第2期橿原市子ども・子育て支援事業計画策定の全体スケジュール（案） ・・・各業務に要する期間（見込み） （※Ｈ３１のスケジュールは未定）

●国通知 ●補正予算議決

●実施起案提出〆

●プロポ実施

◇業者決定（契約）

●調査票内容検討

●調査票確定

●発送作業

○ニーズ調査実施

●ニーズ調査結果報告書の提出

●現状分析・推計

●量の見込みの検討

●計画骨子作成

〇確保方策の各施設ヒアリング

●確保方策の検討

〇各課へ施策ヒアリング

●計画素案作成・適宜修正

○パブリックコメント

●計画書の編集・作成

●概要版の編集・作成

〇成果品納品

①ワーキング(12/20) 　　①ワーキング(中旬)

①庁内検討委員会(1/8) 　①庁内検討委員会(下旬)

②ワーキング（月初）

②庁内検討委員会(中旬)

③ワーキング(中旬)

③庁内検討委員会(月初)

　④庁内検討委員会（中旬）

①子ども・子育て会議 ②子ども・子育て会議(2/7) ①子ども・子育て会議(月初)

 （7/5_H29実績報告）  （調査票の確定）  （結果報告・計画叩き案（数値込み））

　　②子ども・子育て会議(月末)

 　　（計画修正）

③子ども・子育て会議(下旬)

 （案確定）

④子ども・子育て会議

 （計画完成）

（議会）（議会） （議会） （議会） （議会） （議会）
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年度 H３０ H３１
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