

■ 橿原市第3期子ども・子育て支援事業計画策定の全体スケジュール（案）

・ ・ ・ 各業務に要する期間（見込み）

年度	令和5年度												令和6年度											
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
契約 手 続		●実施起案提出 ●公告		●プロポ実施 ◇業者決定（契約）																				
ニ ー ズ 調 査				●調査票内容検討		●調査票確定 ●発送作業		○ニーズ調査実施	●ニーズ調査結果報告書の提出															
計 画 策 定													●現状分析・推計 ●量の見込みの検討 ●計画骨子作成		○確保方策の各施設ヒアリング	●確保方策の検討	○各課へ施策ヒアリング	●計画素案作成・適宜修正			○パブリックコメント	●計画書の編集・作成 ●概要版の編集・作成		○成果品納品
													①ワーキング	①庁内検討委員会(下旬)										
													結果報告・計画叩き 案（数値込み）											
第 3 期 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画					①ワーキング(8/8) ①庁内検討委員会(8/25)																			
庁 内 会 議																								
庁 外 会 議																								