

年度		令和 6 年度												
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
ニ 貧 ー 困 ズ ・ 調 若 査 者				●調査票確定（6/12校了） ●印刷発送作業	●ニーズ調査実施	●ニーズ調査期間、7/1～7/20頃くらいまで。								
		●貧困/若者に掲載可能な施策抽出				●ニーズ調査結果報告書の提出								
計 画 策 定		●現状分析・推計、第2期計画進捗評価 ●量の見込みの検討 ●計画骨子作成					●現状分析・推計 ●量の見込みの検討 ●計画骨子作成							
			○確保方策の各施設ヒアリング ○各課へ施策ヒアリング				○確保方策の各施設ヒアリング⇒青少年センターは市担当課があるため、ワーキングで意見を集める ●確保方策の検討・民間事業所の検討	●計画素案作成・適宜修正		○パブリックコメント ●計画書の編集・作成 ●概要版の編集・作成			○成果品納品	
庁 内 会 議		①ワーキング 4月末 ①庁内検討委員会(5月中旬)								○パブリックコメント ●計画書の編集・作成 ●概要版の編集・作成				
		こ 調査項目内容の検討			子 計画叩き案（数値込み） こ 結果報告・計画叩き案（数値込み）	②ワーキング(9月初旬) ②庁内検討委員会(9月中旬)	子 案確定 こ 案確定				④庁内検討委員会（1月中旬）	計画完成にむけて 最終調整		
庁 外 会 議														
			①子ども・子育て会議(5月下旬) （こ 調査項目の確定）				②子ども・子育て会議(10月初旬) （子 計画叩き案（数値込み）） （こ 結果報告・計画叩き案（数値込み））	③子ども・子育て会議(11月下旬) （案確定）				④子ども・子育て会議（2月上旬） （計画完成）	子 案確定 こ 案確定	