

令和6年度のスケジュール概略

資料 5 - 2

1 全体の流れ（案） ※主に貧困／若者ニーズ調査項目案の検討

	流れ	その他
3 月中	貧困／若者ニーズ調査項目案を作成	
5 月中旬	庁内検討委員会	
5 月下旬	第1回子ども・子育て会議	審議結果を元にアンケート調査項目案に修正を加え、調査項目を確定
7 月	ニーズ調査実施	
8 月末	調査結果をまとめる	
9 月	庁内検討委員会	
10 月初旬	第2回子ども・子育て会議	貧困と若者に関する調査結果報告と、子ども・子育て支援事業計画調査結果も踏まえた「こども計画」の叩き案の提示 こども計画で進める具体的な施策方針・確保方策等について案を提示
11 月中旬	庁内検討委員会	
11 月下旬	第3回子ども・子育て会議	第 2 回に引き続き、施策方針と確保方策等の修正案提示。 ⇒案確定
12 月	パブリックコメント	
1 月中旬	庁内検討委員会	
2 月上旬	第4回子ども・子育て会議	パブリックコメントをもとに計画案を修正し、「第 1 期樫原市こども計画」を最終決定