

# 令和6年度 こども計画策定にかかるスケジュール概略

資料3-2

## 全体の流れ

日時	場所	流れ	その他
4月24日（水） 13：30～	分庁舎会議室A	第1回ワーキング	貧困/若者計画に関するニーズ調査項目の審議（現場の意見を集約）
<b>5月8日(水)</b> <b>13:30～</b>	<b>分庁舎会議室A</b>	<b>第1回</b> <b>庁内検討委員会</b>	貧困/若者計画に関するニーズ調査項目の審議
<b>5月23日(木)</b> <b>16:00～</b>	<b>万葉ホール</b> <b>研修室2</b>	<b>第1回</b> <b>こども・子育て会議</b>	審議結果を元にアンケート調査項目案に修正を加え、調査項目を確定
7月		ニーズ調査実施	
8月末		調査結果をまとめる	
9月5日（木） 13：30～	分庁舎会議室C	第2回ワーキング	・貧困/若者ニーズ調査結果報告と、貧困/若者/子ども子育て3種類のアンケート結果をまとめたこども計画叩き案の審議と具体的な施策方針等を検討（現場の意見を集約）
<b>9月18日(水)</b> <b>13:30～</b>	<b>分庁舎会議室C</b>	<b>第2回</b> <b>庁内検討委員会</b>	貧困/若者ニーズ調査結果報告と、貧困/若者/子ども・子育て3種類のアンケート結果をまとめたこども計画叩き案の審議と具体的な施策方針等を検討
<b>10月3日(木)</b> <b>16:00～</b>	<b>やましん</b> <b>第1会議室</b>	<b>第2回</b> <b>こども・子育て会議</b>	・貧困/若者に関する調査結果報告と、貧困/若者/子ども・子育て3種類のアンケート結果をまとめたこども計画叩き案提示 ・こども計画で進める具体的な施策方針・確保方策等について案を提示
10月29日（火） 13：30～	分庁舎会議室C	第3回ワーキング	・こども・子育て会議の意見を受け、施策方針と確保方策等の見直しを検討（現場の意見を集約） ・こども計画（案）の修正
<b>11月8日(金)</b> <b>13:30～</b>	<b>分庁舎会議室C</b>	<b>第3回</b> <b>庁内検討委員会</b>	・こども・子育て会議の意見を受け、施策方針と確保方策等の見直しを検討 ・こども計画（案）の修正
<b>11月21日(木)</b> <b>16:00～</b>	<b>やましん</b> <b>第1会議室</b>	<b>第3回</b> <b>こども・子育て会議</b>	第2回に引き続き、施策方針と確保方策等の修正案提示 ⇒案確定
12月		パブリックコメント	
<b>1月24日(金)</b> <b>13:30～</b>	<b>分庁舎会議室C</b>	<b>第4回</b> <b>庁内検討委員会</b>	・パブリックコメントで出た意見に対する修正案等の検討 ・こども計画（案）の修正
<b>2月13日(木)</b> <b>16:00～</b>	<b>未定</b>	<b>第4回</b> <b>こども・子育て会議</b>	パブリックコメントをもとに計画案を修正し、「第1期櫃原市こども計画」を最終決定