

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

| 都道府県名 | 市町村名 | 対象地区 | 集落名 | 平成31年(令和元年) | | | | 令和2年 | | | |
|-------|------|------|------|-------------|----|-----|----|------|----|-----|----|
| | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 |
| 奈良県 | 橿原市 | 十市町 | 十市町 | | | | | ① | ② | ③ | ④ |
| 奈良県 | 橿原市 | 太田市町 | 太田市町 | | | | | ① | ② | ③ | ④ |
| 奈良県 | 橿原市 | 東竹田町 | 東竹田町 | | | | | ① | ② | ③ | ④ |
| 奈良県 | 橿原市 | 戒外町 | 戒外町 | | | | | ① | ② | ③ | ④ |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- ①アンケートの実施
- ②地図化による現況把握
- ③話し合い
- ④プランの取りまとめ手続き