

橿原市八木駅南市有地活用事業経過写真

平成29年6月1日 現在

| | |
|---|---|
|  | <p>No. 1</p> <p>平成28年5月11日</p> <p>安全祈願祭</p> |
|  | <p>No. 2</p> <p>平成28年5月11日</p> <p>安全祈願祭</p> |
|  | <p>No. 3</p> <p>平成28年5月11日</p> <p>安全祈願祭</p> |

橿原市八木駅南市有地活用事業経過写真

| | |
|---|--|
|  | <p>No. 4</p> <p>平成28年6月1日</p> <p>基礎杭</p> |
|  | <p>No. 5</p> <p>平成28年9月2日</p> <p>掘削 構台組立</p> |
|  | <p>No. 6</p> <p>平成28年12月1日</p> <p>鉄骨(地階)</p> |

橿原市八木駅南市有地活用事業経過写真

| | |
|---|--|
|  | <p>No. 7</p> <p>平成29年1月4日</p> <p>1階床施工</p> |
|  | <p>No. 8</p> <p>平成29年1月16日</p> <p>鉄骨</p> |
|  | <p>No. 9</p> <p>平成29年2月6日</p> <p>鉄骨 足場設置</p> |

橿原市八木駅南市有地活用事業経過写真

| | |
|--|------------------|
|  | <p>No. 10</p> |
| | <p>平成29年3月3日</p> |
| | <p>鉄骨</p> |
| | <p>足場設置</p> |
| | |
|  | <p>No. 11</p> |
| | <p>平成29年4月4日</p> |
| | <p>足場設置</p> |
| | |
| | |