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第４次総合計画策定状況 

■基本構想 

掲載コンテンツ 状況    

【序論】   ■基本計画（レイアウトイメージ参照） 

1 策定の趣旨 〇 具体化 掲載コンテンツ 状況 

2 総合計画の構成※1 〇  施策体系 △ 

3 社会情勢 △  【施策内容】※2  

4 市の現状 △  施策名 △ 

5 市民の意見 〇  現状・課題 △ 

  各種アンケート 〇  施策現況データ × 

【本編】  具体化 目指す姿 △ 

1 まちづくりの理念 〇  市民の声・SDGs △ 

2 将来ビジョン 〇  施策方針 △ 

〇：案が概ね出来上がり 

△：案作成中 

×：案作成未着手 

 

 取組み △ 

 成果指標 × 

 関連施策 △ 

 分野別計画（掲載予定） × 

 

 

※1総合計画の構成について 

基本構想・基本計画・実施計画からなり、そのうち、基本計画は 4 つの柱と 1 つの土台

で構成されます。 
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※2施策内容について 

 施策内容案作成の年内スケジュール 

時期 作業内容 

6 月 ■新事務事業の作成（事務事業の粒度調整） 

第４次総合計画で PDCA を着実に回すため、約 450 個あった事務

事業を 198 個の新事務事業に統廃合。事務事業のサイズ感を合わせ

て、予算事業とも突合。 

8 月 ■施策体系と施策名の調整と新事務事業の当て込み 

 新事務事業を概ね部局単位でまとめ、その新事務事業の集合体から

想定される施策名を設定。4 本の柱＋１つの土台に施策を分野ごとに

配置し、施策体系を仮組み。 

9 月 ■施策内容案の作成 

 施策が目指すまち・ひとの姿や、施策の方向性、現状・課題等を担

当課ごとに案を作成。 

10／15 ■第 3回総合政策審議会 

現段階の施策内容案について主に次のような内容を全体的な視点

で議論 

 

・施策の次世代ニーズへの対応漏れ 

・「目指す姿」と「施策方針」を見て、気になる点 

 

10～11 月 ■施策内容案の各ヒアリング（課・部） 

 審議会での議論を踏まえ、対象課とのヒアリングを実施。とりまと

め後、担当部長と調整を行う。 

12 月 ■第 4 回総合政策審議会 

ヒアリング後の施策内容案を審議、その後調整。 

 


