

第 4 次総合計画策定状況

■ 基本構想

掲載コンテンツ	状況
【序論】	
1 策定の趣旨	○
2 総合計画の構成※ ¹	○
3 社会情勢	△
4 市の現状	△
5 市民の意見	○
各種アンケート	○
【本編】	
1 まちづくりの理念	○
2 将来ビジョン	○

○：案が概ね出来上がり

△：案作成中

×：案作成未着手

具体化


具体化

■ 基本計画（レイアウトイメージ参照）

掲載コンテンツ	状況
施策体系	△
【施策内容】※ ²	
施策名	△
現状・課題	△
施策現況データ	×
目指す姿	△
市民の声・SDGs	△
施策方針	△
取組み	△
成果指標	×
関連施策	△
分野別計画（掲載予定）	×

※1 総合計画の構成について

基本構想・基本計画・実施計画からなり、そのうち、基本計画は 4 つの柱と 1 つの土台で構成されます。



※2 施策内容について

施策内容案作成の年内スケジュール

時期	作業内容
6 月	■新事務事業の作成（事務事業の粒度調整） 第4次総合計画でPDCAを着実に回すため、約450個あった事務事業を198個の新事務事業に統廃合。事務事業のサイズ感を合わせて、予算事業とも突合。
8 月	■施策体系と施策名の調整と新事務事業の当て込み 新事務事業を概ね部局単位でまとめ、その新事務事業の集合体から想定される施策名を設定。4本の柱＋1つの土台に施策を分野ごとに配置し、施策体系を仮組み。
9 月	■施策内容案の作成 施策が目指すまち・ひとの姿や、施策の方向性、現状・課題等を担当課ごとに案を作成。
10/15	■第3回総合政策審議会 現段階の施策内容案について主に次のような内容を全体的な視点で議論 ・ 施策の次世代ニーズへの対応漏れ ・ 「目指す姿」と「施策方針」を見て、気になる点
10～11 月	■施策内容案の各ヒアリング（課・部） 審議会での議論を踏まえ、対象課とのヒアリングを実施。とりまとめ後、担当部長と調整を行う。
12 月	■第4回総合政策審議会 ヒアリング後の施策内容案を審議、その後調整。

