
※本工程は変更になる場合があります。

外壁タイル改修工事
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解体工事

外構工事

電気設備工事

1期工事

（旧7・8号炉に新5・6号炉設置）

5期工事

（旧動物炉解体）

2期工事

（旧5・6号炉解体、新3・

4号炉設置）

3期工事

（旧3・4号炉解体、新1・

2号炉設置）

4期工事

（旧1・2号炉解体、

動物炉設置）

火葬炉設備

建物

準備・調査 内外装工事 解体工事

外部劣化改修工事

内装劣化改修工事
内装改修工事

空調設備工事

給排水衛生設備工事

12月

橿原市営斎場　改修工事工程表

炉入替工事・建築残工事

年度 令和6年度 令和7年度

9月 10月 11月11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
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令和8年度
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項目

年 2024・令和6年 2025・令和7年

月 9月 10月

2026・令和8年

12月1月 2月 3月 4月 5月 6月6月 7月 8月 11月8月7月10月

一部回廊解体 葬祭場棟解体工事

準備工事

外部足場設置

小規模葬祭場内装工事

外壁改修

足場撤去

受変電設備、発電機設備等 改修・更新工事

オイルタンク、空調機等 改修・更新工事

：工事予定

：工事実績

令和7年3月31日現在

外壁調査

浄化槽設備、給排水衛生設備等 改修・更新工事


