
※本工程は変更になる場合があります。

解体工事

1期工事

（旧7・8号炉に新

5・6号炉設置）

ＳＴＥＰ１ ＳＴＥＰ２

外壁タイル改修工事

5期工事

（旧動物炉解体）

2期工事

（旧5・6号炉解体、新3・4号炉設置）

3期工事

（旧3・4号炉解体、新1・

2号炉設置）

4期工事

（旧1・2号炉解体、

動物炉設置）

内装劣化改修工事
内装改修工事

電気設備工事

空調設備工事

給排水衛生設備工事

外部劣化改修工事

6月 7月 8月

準備・調査 内外装工事

橿原市営斎場　改修工事工程表
年 2024・令和6年 2025・令和7年

月 10月

火葬炉設備

建物

解体工事

10月 11月

令和8年度

ＳＴＥＰ６

項目

ＳＴＥＰ０

令和7年度

11月 12月 1月 2月 3月

炉入替工事・建築残工事

年度 令和6年度

9月 10月

2026・令和8年

12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 11月9月

ＳＴＥＰ４ ＳＴＥＰ５

12月

外構工事

4月 5月

ＳＴＥＰ３

一部回廊解体
葬祭場棟解体工事

準備工事

外部足場設置

小規模葬祭場内

外壁改修

受変電設備、

オイルタンク、

：工事予定

：工事実績

令和8年 2月28日現在

外壁調査

浄化槽設備、

内部工事・外部解体

火葬棟内部改修工事

回廊改修工事

外構工事（駐車場）

動物収骨室

改修工事

第２駐車場

舗装工事


